

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. DS/0050/2021

medzi

Poskytovateľom: Košický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35541016
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
(ďalej len „poskytovateľ“)

OBEC NIŽNÁ SLANÁ NÁMESTIE SNP 54, 049 23 NIŽNÁ SLANÁ	
Dátum:	17. 11. 2021
Číslo záznamu: 443	Číslo spisu: 65/2021
Prílohy: 1	Vybavuje: T. Ladanák

a

Prijímateľom: Obec Nižná Slaná
sídlo: Nižná Slaná, Námestie SNP 54
IČO: 00328596
DIČ: 2020961492
Štatutárny orgán: Tibor Jerga
Bankové spojenie: 5600 - Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK76 5600 0000 0004 3224 4009
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Mgr. Tomáš Ladňák
telefón: +421918209468
e-mail: ladnak.niznaslana@gmail.com
(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.10.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím poskytovateľa sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

Predmet Dodatku


1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021“.
3. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“.
4. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 28.10.2021


Poskytovateľ:



Ing. Rastislav Trnka
predseda

V Košiciach dňa 15.10.2021

Prijímateľ:



Jerga
starosta

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná
Názov projektu	Park pre Nižnoslanskú Baňu
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	DS/0050/2021
Výzva	DS/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

Odpadkové koše - 7 ks	1 260,00 €
Lavičky - 4 ks	600,00 €
Stojany na bicykle - 2 ks	80,00 €
Obrubníky	2 000,00 €
Jemný štrkový výsyp	300,00 €

Ustanovenie v zmluve, čl. III:

4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zaväzuje sa ho realizovať v termíne do 31.10.2021. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 22 tohto článku zmluvy.



2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Odpadkové koše - 4 ks	260,00 €
Lavičky - 4 ks	900,00 €
Stojany na bicykle - 2 ks	80,00 €
Obrubníky	2 200,00 €
Jemný štrkový výsyp	800,00 €

Ustanovenie v zmluve, čl. III:

4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zaväzuje sa ho realizovať v termíne do 30. 11. 2021. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 22 tohto článku zmluvy.

3. Zdôvodnenie zmeny



Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Prijímateľ prepočítal potrebu odpadkových košov na území parčíku podľa toho, ako husto sú zastúpené aj inde v obci a hľadá radšej miesto toho vysypať chodníky väčšou vrstvou štrku pre lepšiu funkčnosť parčíku a taktiež reflektuje zvyšujúce sa ceny za materiál v stavebníctve.

Realizácia projektu je nastavená na príliš skorý termín, preto si prijímateľ žiada ponechať väčšiu rezervu pri riešení a realizácií oprávnených aktivít.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Tibor Jerga

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa  

Miesto podpisu: Nižná Slaná
Dátum podpisu: 15. 10. 2021