



MATERIÁL NA ZASADNUTIE

obecného zastupiteľstva
obce Nižná Slaná

Číslo spisu: OcÚNS315/2025-1984
Na rokovanie dňa: 28. 4. 2025
K bodu rokovania: 6. Projekty a výzvy

Budova Ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie

Predkladá: Tibor Jerga, starosta obce
Spracoval: Mgr. Tomáš Ladňák, projektový manažér obce
Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Projektový zámer
3. Uznesenie rady partnerstva KSK

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo:

01/2025/6.3

A. berie na vedomie

uznesenie č. 6/7/2025/RP zo 6. zasadnutia Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj, ktorým bol schválený projektový zámer integrovanej územnej investície **Budova Ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie** žiadateľa Obce Nižná Slaná v maximálnej výške 333 112,00 €.

B. schvaľuje

- B1. zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ s kódom PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR vyhlásenej v rámci Programu Slovensko s projektom **Budova Ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie**.
- B2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2025 pre pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu, ktoré majú charakter neoprávnených nákladov a sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu.



MATERIÁL NA ZASADNUTIE

obecného zastupiteľstva
obce Nižná Slaná

C. žiada

zabezpečiť všetky potrebné náležitosti pre podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v predmetnej výzve.

D. ukladá

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom po obdržaní rozhodnutia o poskytnutí príspevku.



MATERIÁL NA ZASADNUTIE

obecného zastupiteľstva
obce Nižná Slaná

Dôvodová správa

Obec Nižná Slaná má v dlhodobých plánoch opravu a rekonštrukciu budovy ľudovej školy z 30. rokov XX. storočia v obci, ktorá je v súčasnosti v značne zúboženom stave a sídli v nej bez adekvátneho vykurovania len múzeum, sklad a používa sa príležitostne ako katolícka modlitebňa. V tejto veci bolo v minulosti schválených niekoľko uznesení obecného zastupiteľstva a o rekonštrukciu sa obec usiluje už od roku 2016, žiaľ, doteraz neúspešne.

Až v roku 2024 sa objavila výzva, v ktorej je možné s takýmto projektom uspieť a ktorá umožní komplexnú rekonštrukciu budovy. Táto výzva s kódom PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR funguje prostredníctvom mechanizmu Integrovaných územných investícií, to znamená, že na to, aby mohlo dôjsť k podaniu žiadosti na MIRRI SR ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nutné a potrebné najprv vypracovanie projektového zámeru, predloženie projektového zámeru do Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja a následne po jeho schválení podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán, pričom alokácia je už vopred pre projekt rezervovaná.

Obec Nižná Slaná spracovala projektový zámer, ktorý do Rady partnerstva KSK odoslala začiatkom tohto roka a ktorý bol predmetom posúdenia v Rade partnerstva po 45 dňoch od podania projektového zámeru. Zámer bol schválený uznesením č. č. 6/7/2025/RP zo 6. zasadnutia Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj v maximálnej výške 333 112,00 €, pričom výška poskytnutého finančného príspevku má pokryť 100 % nákladov potrebných na realizáciu projektu bez nutnosti spolufinancovania mimo neoprávnených nákladov.

Po schválení sa obec Nižná Slaná chystá na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR. Obecné zastupiteľstvo v tomto prípade schvaľuje uzatvorenie zmluvy a čerpanie projektu, stavebné práce a verejné obstarávanie z projektu vyplývajúce sú už v zmysle podmienok projektu súčasťou projektu samotného.

Podrobný opis projektu je k dispozícii priamo v projektovom zámere, ktorý prikladáme ako materiál.



ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj

OBEC NIŽNÁ SLANÁ	
NÁMESTIE SNP 54, 049 23 NIŽNÁ SLANÁ	
Dátum:	14. 04. 2025
Číslo zápisu:	1868
Číslo spisu:	02/NS 103/2025
Prílohy:	3
Vybavuje:	mgr. Luciak

Obec Nižná Slaná
Tibor Jerga
Námestie SNP 54/5
049 23 Nižná Slaná

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
05218/2025/ORR-15488

Vybavuje
Mgr. Lucia Janočková

Košice
8.4.2025

Vec:

Uznesenie 6/7/2025/RP zo 6. zasadnutia Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj - zaslanie

Vážený žiadateľ,

zasielame Vám uznesenie 6/7/2025/RP zo 6. zasadnutia Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj. Rada partnerstva Košického kraja **schválila** projektový zámer integrovanej územnej investície s názvom **Budova Ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie**. V zozname prioritných projektov Integrovannej územnej stratégie Košického kraja na roky 2022 – 2030 je projekt z hľadiska prioritizácie schválený vo výške **do 100%** celkových oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a opatrenia 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou (pre CP2) pridelených danému územiu.

Prílohy:

Uznesenie

Stanovisko k PZ IÚI

Informácia o posúdení PZ IÚI - kópia

S pozdravom

Ing. Svetlana Timárová
Referát sekretariátu Rady partnerstva Košického kraja

Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj

Uznesenie Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj č. 6/7/2025/RP z 28. marca 2025

zo 6. zasadnutia Rady partnerstva Košického kraja,
konaného dňa 28. marca 2025 v Košiciach

k bodu č. 07

Projektový zámer Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti
formou inteligentného riadenia energie

Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj

A) schvaľuje

projektový zámer integrovanej územnej investície s názvom **Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie**, žiadateľ a Obec Nižná Slaná. V zozname prioritných projektov Integrovannej územnej stratégie Košického kraja 2022 – 2030 je projekt schválený vo výške 100% celkových oprávnených výdavkov.

Projektový zámer integrovanej územnej investície je schválený **do** 100% výšky celkových oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov (pre CP2) pridelených danému územiu.

Názov PZ IÚI	COV 100% (EUR)	EÚ zdroj 85% (EUR)	ŠR 15% (EUR)	Vlastné zdroje 0 % (EUR)
Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie	333 112,00	283 145,20	49 966,80	0,00

Projektový zámer integrovanej územnej investície je schválený **do** 100% výšky celkových oprávnených výdavkov v rámci opatrenia 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou (pre CP2) pridelených danému územiu.

Názov PZ IÚI	COV 100% (EUR)	EÚ zdroj 85% (EUR)	ŠR 15% (EUR)	Vlastné zdroje 0 % (EUR)
Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie	15 473,00	13 152,05	2 320,95	0,00

B) určuje

účinnosť tohto uznesenia po dobu 7 mesiacov odo dňa jeho prijatia Radou partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj.

C) ukladá

žiadateľovi povinnosť predložiť tento schválený projektový zámer integrovanej územnej investície ako Žiadosť o nenávratný finančný príspevok do 7 mesiacov odo dňa schválenia projektového zámeru Radou partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj.



Ing. Rastislav Trnka
predseda Rady partnerstva Košického kraja

Podpísal dňa: 31.03.2025



Príloha č. 5: - Formulár stanoviska TS RP/AK UMR k projektovému zámeru integrovanej územnej investície

STANOVISKO K PROJEKTOVÉMU ZÁMERU INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE

Názov projektového zámeru IÚI: Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie

Posúdenie technického sekretariátu rady partnerstva (TS RP) alebo administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja (AK UMR)

Kritéria prijateľnosti	Posúdil (zodpovedná osoba)	ÁNO/NIE
Projektový zámer IÚI je predložený v požadovanom formáte so všetkými náležitostami vrátane príloh	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer je v súlade s opatreniami Programu Slovensko 2021 – 2027 vyčlenenými pre IÚI (tematické zameranie, ciele projektového zámeru, finančné parametre,)	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer je v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku (ak relevantné)	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer je v súlade s IÚS, regionálnymi/miestnymi sektorovými stratégiami	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer prispieva k deklarovanému integrovanému riešeniu	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer má pozitívny dopad na územie	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	ÁNO
Projektový zámer je v súlade s kritériami pre výber PZ IÚI (ak relevantné)	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	IRELEVANTNÉ
Iné ak relevantné	TS RP: Mgr. Gabriela Sančiová, projektový manažér	IRELEVANTNÉ

STANOVISKO:

Odporúčame schváliť projektový zámer Radou partnerstva Košického kraja.

Dátum vydania: 03.03.2025

Posúdil: Mgr. Gabriela Sančiová

Overil¹: Ing. Svetlana Timárová

¹ vedúci zamestnanec



ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
05218/2025/ORR-14645

Vybavuje/linka
Ing. Barbora Kováčová
/ 055 6196 650

Košice
04.04.2025

**Vec: Posúdenie formulára projektového zámeru integrovanej územnej investície
Technickým sekretariátom Rady partnerstva Košického kraja**

dovoľujeme si Vás informovať, že Technický sekretariát Rady partnerstva Košického kraja pri kontrole projektových zámerov Integrovaných územných investícií (IÚI) posudzuje výlučne:

- Cieľ IÚI
- Návrh aktivít, ktoré tvoria IÚI
- Priradenie k opatreniu a špecifickému cieľu Program Slovensko
- Prínos PZ IÚI pre územie
- Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov
- Indikatívny rozpočet
- Doba realizácie v mesiacoch
- Stav pripravenosti PZ IÚI (ak relevantné)

Technický sekretariát Rady partnerstva Košického kraja zároveň overuje dodržanie minimálneho rozsahu požadovaných informácií, ktoré vyžaduje formulár PZ IÚI v zmysle príslušnej výzvy.

V predložených projektových zámeroch PZ IÚI nie je možné overiť náležitosti, ktoré sú predmetom administratívneho overovania ŽoNFP a odborného hodnotenia. Jedná sa o nasledovné:

- Povinné prílohy ŽoNFP (DNSH, projektová dokumentácia, povolenia a rozhodnutia príslušných orgánov, energetické hodnotenia a pod.)
- Správnosť stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov
- Súlad projektovej dokumentácie s opisom projektu
- Obsahovú správnosť hlavných aktivít

S pozdravom

Ing. Barbora Kováčová
vedúca odboru regionálneho rozvoja



PROJEKTOVÝ ZÁMER INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE (IÚI¹)

ID žiadosti

#ID

1 Identifikácia Žiadateľa

1.1 Žiadateľ č. 1

Názov žiadateľa:	#1.1.A	Obec Nižná Slaná		
Sídlo :	#1.1.B #1.1.C	Námestie SNP 54/5 049 23 Nižná Slaná		
IČO DIČ IČ DPH:	#1.1.D	00328596	2020961492	Nie je platcom.
Právna forma:	#1.1.E	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť (miestny úrad)		
Štatutárny orgán:	#1.1.F	Jerga Tibor, starosta obce		
Kontaktná osoba:	#1.1.G	Ladňák Tomáš, Mgr., projektový manažér obce		
e-mail telefón	#1.1.H	obec@niznaslana.sk	+421 918 209 468	

2 Identifikácia Partnera(rov)

2.1 Partner č. 1

Názov partnera:	#2.1.A	bez partnera		
Sídlo :	#2.1.B #2.1.C			
IČO DIČ IČ DPH:	#2.1.D			
Právna forma:	#2.1.E			
Štatutárny orgán:	#2.1.F			
Kontaktná osoba:	#2.1.G			
e-mail telefón	#2.1.H			+421

3 Miesto realizácie projektového zámeru IÚI (PZ IÚI²)

3.1 Miesto realizácie č. 1

Obec/Mesto:	#3.1.A	049 23 Nižná Slaná Letná 18
Okres LAU 1 ³ :	#3.1.B	SK0428 Rožňava

¹ integrovaná územná investícia (ďalej len „IÚI“)

² projektový zámer integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“)

³ lokálna štatistická územná jednotka odpovedajúca pôvodnej NUTS 4 (okres)

Územie NUTS 3 ⁴ :	#3.1.C	SK042 Košický kraj
------------------------------	--------	--------------------

4 Základná identifikácia PZ IÚI

Názov PZ IÚI :	#4.0.0	Budova ľudovej školy Nižná Slaná – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie
----------------	--------	---

4.1 Priradenie k programovej štruktúre Programu Slovensko 2021 – 2027

Priorita :	#4.1.A	2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ :	#4.1.B	RSO 2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
Fond :	#4.1.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.1.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.1.E	2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov

Priorita :	#4.2.A	2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ :	#4.2.B	RSO 2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené
Fond :	#4.2.C	EFRR
Kategória regiónu :	#4.2.D	MRR - menej rozvinutý región
Opatrenie :	#4.2.E	2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

4.2 Komplementarita a synergie PZ IÚI

Priradenie k územiu ⁵ :	#4.0.1	Košický kraj		
Identifikácia IÚS ⁶ alebo IÚS UMR :	#4.0.2	Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030		
Schválenie IÚS / IÚS UMR (kým dátum č. uznesenia):	#4.0.3	radou partnerstva	12.05.2023	Uznesenie č. 1/4/2023/RP
Odkaz na zverejnenie :	#4.0.4	https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/https/ksk-prieskum-online/radapartnerstva/index.html/dokumenty/ius_kk2.pdf		
Priorita IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR ⁷ , ak totožné)	#4.0.5	2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie		
Cieľ IÚS / IÚS UMR : (prípadne PHRSR, ak totožné)	#4.0.6	<u>Strategický cieľ 2:</u> Zabezpečiť udržateľnosť využívania a efektívnu ochranu prírodných zdrojov a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy <u>Špecifický cieľ 2.1:</u> Zabezpečiť udržateľnosť využívania a efektívnu ochranu prírodných zdrojov a zmierniť negatívne dôsledky zmeny		

⁴ normalizovaná klasifikácia územných celkov na Slovensku podľa Eurostatu (ďalej len „SK-NUTS“)

⁵ udržateľný mestský rozvoj (ďalej len „UMR“)

⁶ integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) myslí sa územia kraja, pokiaľ nie je uvedené IÚS UMR

⁷ program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“)

		klímy v Strategicko-plánovacom regióne Gemer
Súladi PZ IÚI s IÚS / IÚS UMR:	#4.0.7	Predkladaný projektový zámer je v plnom súlade s Integrovanou stratégiou Košického samosprávneho kraja na roky 2022 až 2030, nakoľko obsah projektového zámeru sa zhoduje s cieľmi IÚS v nej uvedenými. Projektový zámer prispieva k plneniu strategického cieľa 2: Zabezpečiť udržateľnosť využívania a efektívnu ochranu prírodných zdrojov a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy a špecifického cieľa 2.1 Zabezpečiť udržateľnosť využívania a efektívnu ochranu prírodných zdrojov a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy v Strategicko-plánovacom regióne Gemer. Pre tento cieľ je v IÚS KSK vytýčených niekoľko špecifických aktivít, z ktorých tento projekt realizuje nasledovné: • Podpora zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budovy je prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov s prihliadnutím na bezpečnosť zásobovania energiou; • podpora prechodu na účinné systémy centrálnych zdrojov tepla prostredníctvom využívania OZE pri zásobovaní teplom; • zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie. Projekt je taktiež v súlade s PHRSR KSK, a to najmä so špecifickým cieľom 2.3: Znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší a integrovaným projektovým balíčkom 2.3.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. Projekt v rámci tohto investičného balíčka naplňa nasledovné aktivity: • vypracovanie energetických auditov, • vypracovanie projektovej dokumentácie, • zateplenie obvodového plášťa, • výmena otvorových konštrukcií, • modernizácia vykurovacej sústavy, • modernizácia systémov prípravy teplej vody, • modernizácia osvetlenia, • inštalácia systémov merania a riadenia, • inštalácia debarierizačných opatrení, • zavádzanie energetického manažmentu, • zavádzanie prvkov na ochranu biodiverzity, • zelené opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie, • iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie • zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov, • využívanie smart technológií na riadenie spotreby a zmena správania užívateľov. Projekt je ďalej v súlade s integrovaným projektovým balíčkom 2.3.2. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetická transformácia, v rámci ktorého vykonáva nasledovné aktivity: • podpora zariadení využívajúcich OZE • zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a

		riadenia spotreby energie, využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Prínos PZ IÚI pre územie:	#4.0.8	Projekt prispieva k lepšiemu životnému prostrediu tým, že znižuje emisie zastaralej budovy, ktorá vznikla v 30. rokoch XX. storočia a dávno nespĺňa nároky, ktoré máme na budovy z hľadiska spotreby energie v súčasnosti a nie je tak ani rentabilná a funkčná. Vďaka realizácii projektu sa dramaticky zníži spotreba energie v budove, bude taktiež lepšie využiteľná a bude spĺňať súčasné požiadavky na energetický výkon budovy.
Komplementárny projekt alebo PZ IÚI :	#4.0.9	Projekt nadväzuje na ďalšie zámery, ktoré plánuje obec Nižná Slaná realizovať v najbližšom období, a ktorých predmetom je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci pre zlepšenie hospodárenia so zdrojmi v obci a zníženie negatívnych dopadov na ovzdušie v obci Nižná Slaná. Obec má pripravený projekt pre obnovu a rekonštrukciu Domu smútku, pričom je ŽoNFP s kódom ITMS21+: NFP401201A059 Rekonštrukcia domu smútku Nižná Slaná v zásobníku projektov a realizácia projektu sa zatiaľ neuskutočňuje. Obec má pripravený, taktiež projekt pre rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu v obci Nižná Slaná, pričom ale v súčasnosti zatiaľ neboli podané projektové zámery v danej veci ani nebol začatý žiadny projekt. Realizácia tohto projektu sa nijakým ďalším spôsobom neprekrýva s ostatnými zámermi alebo realizovanými projektami v obci Nižná Slaná. Aktuálne prebiehajúce projekty, ktoré sú realizované v obci Nižná Slaná v rámci Programu Slovensko sú nasledovné: 401406DIY2: Miestne občianske a preventívne služby v obci Nižná Slaná 401406B069: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Nižná Slaná 401406A481: Spracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom rozsahu pre stavbu s názvom "Dobudovanie inžinierskych sietí v prostredí MRK v obci Nižná Slaná" 401301A429: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná II 401406DNC5: Národný projekt Rozvojové tímy I. Realizácia daných projektov má za cieľ aplikáciu a prípravu trvalo udržateľných riešení pre marginalizované rómske komunity s adresnosťou voči ich problémom v dlhodobom časovom horizonte, zameriavajú sa však na vybudovanie vodovodu, kanalizácie, čističky odpadových vôd a rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, nie na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov či na riešení bytovej a domovej otázky v súvislosti s vlastníctvom stavby a nehnuteľnosti. Je v tomto prípade preto vylúčené duplicitné financovanie projektov. Mimo Programu Slovensko realizuje obec Nižná Slaná nasledovné projekty:

		• Program obnovy dediny: Rekonštrukcia banského portálu v obci Nižná Slaná • Terra Incognita 2025: Banícke dni v obci Nižná Slaná: rozšírenie tradičného podujatia Výdavky uvedených realizovaných projektov sa navzájom s týmto projektovým zámerom neprekrývajú. Všetky dopytovo-orientované projekty realizované v minulosti sú dostupné na webovej stránke obce Nižná Slaná v sekcii Projekty a granty.
--	--	--

5 Popis PZ IÚI

5.1 Navrhované ciele PZ IÚI

Cieľ PZ IÚI č. 1 :	#5.1.A	Implementáciou projektu bude dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy a bude minimalizovaný dopad prevádzky budovy na životné prostredie.
Cieľ PZ IÚI č. 2 :	#5.1.B	Implementáciou projektu bude dosiahnuté rozšírenie využitia obnoviteľných zdrojov energie pri pravidelnej prevádzke budovy v obci Nižná Slaná.

5.2 Aktivity⁸ PZ IÚI a plánované obdobie realizácie aktivít

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 1:

Názov HA č. 1 a kto je riešiteľom:	#HA.1.A	c) Zateplenie obvodového plášťa			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.1.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.1.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.1.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 2:

Názov HA č. 2 a kto je riešiteľom:	#HA.2.A	d) Zateplenie strešného plášťa			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.2.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.2.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.2.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 3:

Názov HA č. 3 a kto je riešiteľom:	#HA.3.A	e) Výmena otvorových konštrukcií			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.3.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	

⁸ hlavná aktivita (ďalej aj len „HA“)

Špecifický cieľ P SK :	#HA.3.C	RSO 2.1
Opatrenie P SK :	#HA.3.D	2.1.2

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 4:

Názov HA č. 4 a kto je riešiteľom:	#HA.4.A	f) Inštalácia vykurovacieho systému			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.4.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.4.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.4.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 5:

Názov HA č. 5 a kto je riešiteľom:	#HA.5.A	h) Inštalácia systémov prípravy teplej vody			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.5.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.5.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.5.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 6:

Názov HA č. 6 a kto je riešiteľom:	#HA.6.A	i) Modernizácia osvetlenia			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.6.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.6.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.6.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 7:

Názov HA č. 7 a kto je riešiteľom:	#HA.7.A	j) Inštalácia systémov merania a riadenia			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.7.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.7.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.7.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 8:

Názov HA č. 8 a kto je riešiteľom:	#HA.8.A	k) Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.8.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.8.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.8.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 9:

Názov HA č. 9 a kto je riešiteľom:	#HA.9.A	n) Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.9.B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.9.C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.9.D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 10:

Názov HA č. 10 a kto je riešiteľom:	#HA.10. A	o) Realizácia debarierizačných opatrení			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.10. B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.10. C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.10. D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 11:

Názov HA č. 11 a kto je riešiteľom:	#HA.11. A	s) Realizácia opatrení ochrany biodiverzity			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.11. B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.11. C	RSO 2.1			
Opatrenie P SK :	#HA.11. D	2.1.2			

Hlavná aktivita PZ IÚI č. 12:

Názov HA č. 12 a kto je riešiteľom:	#HA.12. A	a) Inštalácia zariadení využívajúcich OZE			žiadateľ č. 1
Obdobie realizácie HA: (dĺžka začiatok koniec)	#HA.12. B	24 mesiacov	09/2025	08/2027	
Špecifický cieľ P SK :	#HA.12. C	RSO 2.2			
Opatrenie P SK :	#HA.12. D	2.2.2			

Podporné aktivity

Obdobie realizácie PA: (dĺžka začiatok koniec)	PA.0.0			
---	--------	--	--	--

5.3 Zhrnutie opisu plánovaných projektových činností PZ IÚI

Projekt sa zameriava na modernizáciu budovy ľudovej školy v obci Nižná Slaná. Predmetná budova ľudovej školy je situovaná v centrálnej časti obce s orientáciou osi budovy v smere východ-západ. Postavená bola v 30. rokoch XX. storočia ako dvojtriedna s riaditeľňou a bytom pre správcu školy. V súčasnosti budova slúži pre osvetové a kultúrne účely (banícko-geologickú expozíciu, kaplnku

rímsko-katolíckej cirkvi). Na budove zatiaľ nebola zrealizovaná žiadna investícia s cieľom zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti, resp. neboli realizované žiadne opatrenia, výsledkom ktorých by bolo efektívnejšie a ekonomickejšie využívanie energie. Obvodové múry a strešná krytina sú značne poškodené a nezateplené. Výplne stavebných otvorov (okná, dvere) sú netesné, bez tepelnej izolácie. Podobne podlaha je bez tepelnej izolácie. Osvetľovacia sústava je v pôvodnom stave, svietidlá sú technicky zastarané. Vetranie je prirodzené, infiltráciou. V zmysle energetickej hospodárnosti budovy, tepelnotechnické vlastnosti a všetky miesta spotreby energie nezodpovedajú požiadavkám príslušných noriem (napr. STN 73 0540). Hodnota energetickej triedy (globálneho ukazovateľa - primárna energia) predmetnej budovy ku dňu podania projektového zámeru dosahuje energetickú triedu E.

V rámci projektového zámeru je navrhnutá **realizácia hlavných aktivít projektu** napĺňajúcich špecifický cieľ projektu **2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov**, a to predovšetkým prostredníctvom aktivít:

- zateplenie obvodového plášťa;
- zateplenie strešného plášťa;
- výmena otvorových konštrukcií;
- inštalácia nového vykurovacieho systému;
- inštalácia systémov prípravy teplej vody;
- modernizácia osvetlenia;
- inštalácia systémov merania a riadenia;
- iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie;
- realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia;
- realizácia opatrení na zachovanie biodiverzity;
- debarierizácia budovy.

V rámci projektového zámeru je navrhnutá **realizácia hlavných aktivít projektu** na spĺňajúcich špecifický cieľ projektu **2.2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov** v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené, a to predovšetkým prostredníctvom inštalácie zariadení využívajúcich OZE.

Výstupom z projektu bude zníženie potreby energie objektu bývalej ľudovej školy na úroveň ultranízkoenergetických budov a zároveň aj komplexná obnova a skrášlenie budovy. Projekt bude realizovaný do polovice roka 2027 a po jeho dokončení bude môcť obec Nižná Slaná objekt ďalej využívať na účely obecného múzea, môžu tu vzniknúť chýbajúce administratívne priestory, priestory pre poskytovanie služieb občanom a taktiež môže slúžiť miestnemu klubu dôchodcov. Z realizácie projektu budú benefitovať nielen občania obce Nižná Slaná, ktorých je približne 1240, ale aj občania okolitých obcí Henckovce, Kobeliarovo a Gočovo, ktorí pravidelne do obce chodia za účelom poskytnutia služieb a taktiež turistickí návštevníci obce, ktorí budú využívať predovšetkým muzeálnu časť budovy a iné služby, ktoré bude budova po rekonštrukcii poskytovať.

Navrhovaný harmonogram projektu je nasledovný:

04/2025 – podanie ŽoNFP

07/2025 – vyhodnotenie ŽoNFP a uzatvorenie Zmluvy o NFP

08/2025 – vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác

09/2025 – uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác

09/2025 – začiatok realizácie projektu

08/2027 – ukončenie stavebných prác a ukončenie realizácie projektu

Medzi hlavné riziká projektu a spôsoby ich eliminácie patria najmä:

1. náročnosť rekonštrukcie, nakoľko sa jedná o historickú budovu a je potrebné k tejto rekonštrukcii pristupovať citlivo. Toto riziko sa bude snažiť žiadateľ eliminovať vhodným výberom zhotoviteľa a vhodným nastavením podmienok vo verejnom obstarávaní;

2. administratívna náročnosť projektu, ktorú žiadateľ eliminuje vďaka tomu, že projektu bude viesť skúsený tím obecného úradu v Nižnej Slanej, ktorý má za sebou viacero skúseností a má pre účely riadenia projektu vyčlenenú aj samostatného zamestnanca na pozícii projektového manažéra a špecialistu pre verejné obstarávanie;
3. časová náročnosť obnovy budovy, nakoľko práce na historickej budove sú náročnejšie a ďalej práce v podkroví musia prebiehať len mimo obdobia hniezdzenia, pričom toto riziko chce žiadateľ eliminovať čo najskorším podaním žiadosti a začatím stavebných prác ešte mimo obdobia hniezdzenia a správnym nastavením Zmluvy o dielo, ktorá určí zhotoviteľovi pevné termíny pre výstavbu;
4. dodržanie merateľných ukazovateľov, najmä dodržania veľkej úspory energie, čo žiadateľ eliminuje ešte v prípravnej fáze a snaží sa o prepočet od viacerých dodávateľov a zhotoviteľov, aby si bol istý, že merateľné ukazovatele sú dosiahnuteľné a je možné naozaj kvalitne znížiť spotrebu vo verejnej budove.

Medzi **cieľové skupiny projektu** patria najmä všetci občania obce Nižná Slaná, ale aj občania okolitých obcí Henckovce, Kobeliarovo a Gočovo či turisti a záujemcovia o nižnoslanskú históriu a mineralogickú expozíciu.

Projekt má byť **prínosom** nielen z hľadiska úspory energie a zníženia dopadu prevádzky budovy na životné prostredie, ale vďaka nemu bude aj budova môcť byť plnohodnotne využívaná a bude môcť všetkým svojim cieľovým skupinám poskytovať väčšiu ponuku služieb a jej priestory budú môcť byť využité aj na úplne nové účely, napr. pre prevádzku komunitného centra, terénnej sociálnej práce, poskytovanie administratívnych služieb a pod. Benefity, ktoré obnova budovy prinesie pre cieľové skupiny sa prejavujú už v roku 2027 a počas celého obdobia udržateľnosti projektu.

Plánovaná úspora primárnej energie po realizácii všetkých navrhovaných opatrení činí 88,29 %.

Budova bude po realizácii opatrení na zníženie energetickej náročnosti zaradená do triedy A1, pričom nižší stupeň vzhľadom k tomu, že sa jedná o historickú budovu aj vzhľadom k použitým stavebným dispozíciám, architektúre a tiež stavebným materiálom dosiahnuť nemožno.

5.4 Stav pripravenosti PZ IÚI

Projekt je v tejto chvíli kompletne pripravený na realizáciu. Na realizáciu stavby bolo vydané stavebné povolenie, obec má pripravenú projektovú dokumentáciu pre realizáciu projektu od Ing. arch. Jána Rusnáka, má taktiež vyhotovené všetky potrebné dokumenty pre podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dostupných výziev z EFRR. Počas procesu hodnotenia projektového zámeru čaká obec Nižná Slaná iba príprava podkladov pre verejné obstarávanie a následné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

6 Očakávané merateľné ukazovatele PZ IÚI

Hlavné aktivity PZ IÚI a očakávané merateľné ukazovatele

P.č.	Merateľné ukazovatele ⁹ adresované PZ IÚI	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	#6.0.A PSKPRCO19 Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	metre štvorcové	0	356,64
2.	#6.0.B PSKPRCR26b Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh / rok	179,835720	21,066725
3.	#6.0.C PSKPRCR29 Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 ekv. / rok	31,958510	1,597747
4.	#6.0.D PSKPRCO22a Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	0	0
5.	#6.0.E PSKPRCO22b Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	0	0,00800
6.	#6.0.F PSKPRCR31a Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh / rok	0	0
7.	#6.0.G PSKPRCR31b Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh / rok	0	16,51000

7 Indikatívny rozpočet PZ IÚI ¹⁰

1 Rozpočet žiadateľa č. 1 pre opatrenie 2.1.2:

P.č.	Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
------	------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------

⁹ merateľný ukazovateľ (ďalej aj len „MU“)

¹⁰ skratka NSU v názve skupiny výdavkov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „nariadenie o spoločných ustanoveniach“ alebo „NSU“)

1.	#Z.1.1	1: c) Zateplenie obvodového plášťa	021 – Stavby	79 887	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Zateplenie objektu“. Jedná sa o výdavky na vonkajšie zateplenie objektu.
2.	#Z.1.2	2: d) Zateplenie strešného plášťa	021 – Stavby	57 814	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Zateplenie stropu“. Nakoľko došlo k výmene strešnej krytiny, nie však zatepleniu z tejto strany, sú tieto opatrenia kľúčové pre zníženie energetickej náročnosti objektu.
3.	#Z.1.3	3: e) Výmena otvorových konštrukcií	021 – Stavby	39 346	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Výmena výplní otvorov“. Jedná sa o výmenu vonkajších aj vnútorných okien a dverí pre minimalizáciu tepelného úniku.
4.	#Z.1.4	4: f) Inštalácia vykurovacieho systému	021 – Stavby	51 645	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, pričom v ňom sú obsiahnuté v položkách Ústredné vykurovanie a Plynové odberné zariadenie. Je k nim vypracovaný samostatný rozpočet, ktorý určuje cenu spolu pre inštaláciu rozvodov vykurovacieho systému, zariadenie na ohrev TÚV a prídavný plynový kotol.
5.	#Z.1.5	5: h) Inštalácia systémov prípravy teplej vody	021 – Stavby	1 724	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, pričom v ňom sú obsiahnuté v položkách Ústredné vykurovanie a Plynové odberné zariadenie. Je k nim vypracovaný samostatný rozpočet, ktorý určuje cenu spolu pre inštaláciu rozvodov vykurovacieho systému, zariadenie na ohrev TÚV a prídavný plynový kotol.

6.	#Z.1.6	6: i) Modernizácia osvetlenia	021 – Stavby	8 387	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, pričom v ňom sú obsiahnuté v položke Elektroinštalácie. Je k nim vypracovaný samostatný rozpočet.
7.	#Z.1.7	7: j) Inštalácia systémov merania a riadenia	013 – Softvér	247	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, pričom v ňom sú obsiahnuté v položke Elektroinštalácie. Je k nim vypracovaný samostatný rozpočet.
8.	#Z.1.8	8: k) Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	021 – Stavby	7 886	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, pričom v ňom sú obsiahnuté v položke Elektroinštalácie. Je k nim vypracovaný samostatný rozpočet.
9.	#Z.1.9	9: n) Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	021 – Stavby	70 269	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“. Zahŕňajú zateplenie podlahy, opravu vnútorného prostredia v nevyhnutnej miere, obklady, stierkovanie, zateplenie stien.
10.	#Z.1.10	11: s) Realizácia opatrení ochrany biodiverzity	021 – Stavby	1 678	Opatrenia ochrany biodiverzity boli zahrnuté na základe požiadaviek Správy národného parku Slovenský kras ako príslušnej organizácie ochrany prírody.
11.	#Z.1.11	10: o) Realizácia debarierizačných opatrení	021 – Stavby	6 105	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Rampa pre imobilných“. Debarierizujú sa tak časti budovy, ktoré sú prístupné iba schodiskom.
12.	#Z.1.12	1. c) Zateplenie obvodového plášťa	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	1 997,175	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
13.	#Z.1.13	2. d) Zateplenie strešného plášťa	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	1 445,35	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
14.	#Z.1.14	3. e) Výmena otvorových	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	983,65	Rezerva na nepredvídané výdavky

		konštrukcií			súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
15.	#Z.1.15	4. f) Inštalácia vykurovacieho systému	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	1 291,125	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
16.	#Z.1.16	5. h) Inštalácia systémov prípravy teplej vody	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	43,10	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
17.	#Z.1.17	6. i) Modernizácia osvetlenia	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	209,675	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
18.	#Z.1.18	7. j) Inštalácia systémov merania a riadenia	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	6,175	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
19.	#Z.1.19	8. k) Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	197,15	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
20.	#Z.1.20	9. n) Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	1 756,725	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
21.	#Z.1.21	10. s) Realizácia opatrení ochrany biodiverzity	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	41,95	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.
22.	#Z.1.22	11. o) Realizácia debarierizačných opatrení	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	152,625	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.1.2.

2 Rozpočet žiadateľa č. 1 pre opatrenie 2.2.2:

P.č.	Hlavná aktivita PZ IÚI	Pomenovanie predpokladaných výdavkov HA	Výdavky na HA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)	
1.	#Z.1.1	12. a) Inštalácia zariadení využívajúcich OZE	021 – Stavby	15 096	V rozpočte označené ako stavebný objekt „Vnútorné stavebné úpravy“, v rámci ktorého sa je zahrnutá položka tepelné čerpadlo a jeho montáž.
2.	#Z.1.2	12. a) Inštalácia zariadení využívajúcich OZE	930 – Rezerva na nepredvídané výdavky	377	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci opatrenia 2.2.2.

3 Rozpočet - podporné aktivity:

P.č.		Pomenovanie predpokladaných výdavkov PA a kto si ich uplatňuje (žiadateľ/partner č. ...)	Suma na PA spolu s DPH (EUR)	Komentár (popis stanovenia výdavku)
1.	#R.0.1			

Celkový rozpočet PZ IÚI:

PZ IÚI	#7.0.0	Celkové predpokladané výdavky (s DPH v EUR)	348 585
	#7.0.1	Výška spolufinancovania - zdroj EÚ (s DPH v EUR)	296 297,25

8 Iné informácie

Výdavky na realizáciu aktivít pre opatrenie 2.1.2:

- celkové predpokladané výdavky: 333 112,00 €
- celkové oprávnené výdavky: 333 112,00 €
- oprávnené výdavky EFRR: 283 145,20 €
- oprávnené výdavky ŠR: 49 966,80 €
- vlastné zdroje: 0,00 €

Výdavky na realizáciu aktivít pre opatrenie 2.2.2:

- celkové predpokladané výdavky: 15 473,00 €
- celkové oprávnené výdavky: 15 473,00 €
- oprávnené výdavky EFRR: 13 152,05 €
- oprávnené výdavky ŠR: 2 320,95 €
- vlastné zdroje: 0,00 €

9 Čestné vyhlásenie

Ja, Tibor Jerga ako štatutárny orgán **žiadateľa č. 1** čestne vyhlasujem, že:

- ☒ všetky informácie obsiahnuté v PZ a všetkých jeho prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
- ☒ dodržiám pri implementácii projektu horizontálne princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a zabezpečím prístupnosť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
- ☒ disponujem dostatočnými administratívnymi, odbornými a prevádzkovými kapacitami na riadenie a realizáciu projektu;
- ☒ zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie PZ tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia;
- ☒ na oprávnené výdavky uvedené v PZ nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými v príslušných právnych predpisoch poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani z Recyklačného fondu;
- ☒ som si vedomý skutočnosti, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok;
- ☒ som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom možných následkov v rámci konania o ŽoNFP a/alebo implementácie PZ (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik neoprávnených výdavkov);

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.