



Obec Nižná Slaná
Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
IČO 00328596

DODATOK č. 01 **k ZMLUVE O DIELE č. 03/2021**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Nižná Slaná
Adresa: Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
IČO: 00328596

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Štatutárny zástupca: Tibor Jerga
Funkcia: starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Tibor Gál
Sídlo: Hrkáč 158, 982 62 Gemerská Ves
IČO: 48020516
DIČ: 1086768837
IČ DPH: SK1086768837

Štatutárny zástupca: Tibor Gál
Funkcia: konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 24. 05. 2021 uzatvorili Zmluvu o diele č. 03/2021 uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (*ďalej len „Obchodný zákonník“*) (*ďalej len „Zmluva o diele“*) za účelom realizácie diela „Oprava a modernizácia miestnych komunikácií“ (*ďalej len „dielo“*).

Článok 1 **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet vyhotovenia zmluvy o diele sa mení nasledovne:
 - a. V Článku 3: Cena diela a úhrada diela, odstavec 1:

pôvodný text:

Cena za vykonanie diela podľa článku 1 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na základe zhotoviteľom predloženej cenovej ponuky nasledovne:



Obec Nižná Slaná

Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
IČO 00328596

a.	Oprava MK – ulica Partizánska	26 140,80	EUR s DPH
b.	Oprava MK – ulica Rudná	17 640,00	EUR s DPH
c.	Vyhotovenie asfaltového povrchu v centrálnej zóne časti obce Nižná Slaná- Nižnoslanská Baňa	4 824,00	EUR s DPH
Spolu		48 604,80	EUR s DPH

nový text:

Cena za vykonanie diela podľa článku 1 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na základe zhotoviteľom predloženej cenovej ponuky nasledovne:

a.	Oprava MK – ulica Partizánska	26 140,80	EUR s DPH
b.	Oprava MK – ulica Rudná	17 640,00	EUR s DPH
c.	Dodatočné opravy MK – ulica Rudná	2 500,00	EUR s DPH
d.	Vyhotovenie asfaltového povrchu v centrálnej zóne časti obce Nižná Slaná- Nižnoslanská Baňa	4 824,00	EUR s DPH
Spolu		51 104,80	EUR s DPH

- b. V Článku 3: Cena a úhrada diela, odstavec 2:

pôvodný text:

Cena diela v celkovej výške 48 604,80 EUR s DPH je akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15. 04. 2021. Celková cena diela predstavuje dojednanú odmenu zhotoviteľa v konečnej výške.

nový text:

Cena diela v celkovej výške 51 104,80 EUR s DPH je akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15. 04. 2021 vo výške 48 604,80 EUR navýšená o dodatočné opravy ul. Rudnej vo výške 2 500,00 EUR, o čom bolo rozhodnuté uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 06. 2021 č. 4/7/2021-1. Celková cena diela predstavuje dojednanú odmenu zhotoviteľa v konečnej výške.

- c. V Článku 3: Cena a úhrada diela, odstavec 4:

pôvodný text:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za stavebnú prácu v troch častiach

a.	po skončení opravy MK – ulica Partizánska	26 140,80	EUR s DPH
b.	po skončení opravy MK – ulica Rudná	17 640,00	EUR s DPH
c.	po vyhotovení asfaltového povrchu v centrálnej zóne časti obce Nižná Slaná- Nižnoslanská Baňa	4 824,00	EUR s DPH
Spolu		48 604,80	EUR s DPH

nový text:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za stavebnú prácu v dvoch častiach:



Obec Nižná Slaná

Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
IČO 00328596

a.	po skončení opráv obsiahnutých v Zmluve č. 03/2021	48 604,80	EUR s DPH
b.	po dodatočných opravách MK – ulica Rudná	2 500,00	EUR s DPH
Spolu		51 104,80	EUR s DPH

d. V Článku 8: Záverečné ustanovenia, odstavec 1:

pôvodný text:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Podrobný opis stavebných prác;
- Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. 01/2021 spolu s prílohami k výzve
- Predložená ponuka zhotoviteľa zo dňa 15. 04. 2021.

nový text:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Podrobný opis stavebných prác;
- Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. 01/2021 spolu s prílohami k výzve
- Predložená ponuka zhotoviteľa zo dňa 15. 04. 2021;
- Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo č. 03/2021.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: Špecifikácia stavebnej práce s úpravou oproti pôvodnej špecifikácii k Zmluve o dielo o dodatočné opravy MK – ulica Rudná s nasledovným dodatočným textom:

Dodatočné opravy MK – ulica Rudná

Súčasťou dodatočných opráv MK – ulica Rudná je dokončenie asfaltovacích prác, postrek asphaltovej plochy a pokládka asphaltového betónu hrúbky 50 mm na ulicu Rudná tak, aby šírka vozovky zodpovedala terajšiemu stavu, čiže 3,5 m, čím sa vytvára rozdiel 0,5 m v šírke vozovky oproti pôvodnej špecifikácii stavebných prác vo verejnom obstarávaní č. 01/2021: „Oprava a modernizácia miestnych komunikácií“.

- Vzťahy touto zmluvou a dodatkom bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- Akékoľvek zmeny a doplnky tohto dodatku sa budú robiť formou ďalších písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.



Obec Nižná Slaná

Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
IČO 00328596

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po ich podpísaní obdrží dva (2) rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Nižnej Slanej dňa 23.06.2021

V NIŽNEJ SLANEJ dňa 23.06.2021

Obec Nižná Slaná
zastúpená Tiborom Jergom

Tibor Gál

objednávateľ
zhotoviteľ

Prílohy:

1. Špecifikácia stavebnej práce



Príloha č. 1

Špecifikácia stavebnej práce

Súčasťou stavebných prác opravy miestnych komunikácií je oprava celkovo troch blokov, ktorá musí spĺňať základné náležitosti opísané v tejto prílohe a v špecifikácii stavebných prác, ktoré boli víťazovi k dispozícii už vo verejnom obstarávaní.

Ulica Partizánska

Ulica Partizánska má komplikovaný povrch a jej oprava je náročnejšia z dôvodu prudšieho sklonu smerom dohora, preto je nutné pri jej oprave tento sklon rešpektovať a dodržať niekoľko zásad:

- vyčistenie ulice na ploche 1680 m²
- vyrovnanie povrchu o výmere približne 550 m² asfaltovým betónom hrúbky 20-40 mm
- spojovací asfaltový postrek na povrch o výmere 1680 m²
- kompletná renovácia asfaltového povrchu ulice o výmere približne 1 680 m²
- asfaltový betón hrúbky 50 mm

Ulica Rudná

Súčasťou vyhotovenia bude

- vyčistenie ulice na ploche 1 000 m²
- vyrovnanie povrchu o výmere približne 1 000 m² asfaltovým betónom hrúbky 20-40 mm
- spojovací asfaltový postrek na povrch o výmere 1 000 m²
- kompletná renovácia asfaltového povrchu ulice o výmere približne 1 000 m² asfaltovým betónom hrúbky 50 mm

Vstup do centrálnej oddychovej zóny

Súčasťou vyhotovenia bude:

- vyčistenie plochy o výmere 200 m²
- asfaltový postrek plochy o výmere 200 m²
- asfaltový betón zmesi AC-11 s hrúbkou 50 mm na plochu 200 m²
- asfaltový betón zmesi AC-16 s hrúbkou 50 mm na plochu 200 m²

Dodatočné opravy MK – ulica Rudná

Súčasťou dodatočných opráv MK – ulica Rudná je dokončenie asfaltovacích prác, postrek asfaltovej plochy a pokládka asfaltového betónu hrúbky 50 mm na ulicu Rudná tak, aby šírka vozovky zodpovedala terajšiemu stavu, čiže 3,5 m, čím sa vytvára rozdiel 0,5 m v šírke vozovky oproti pôvodnej špecifikácii stavebných prác vo verejnom obstarávaní č. 01/2021: „Oprava a modernizácia miestnych komunikácií“.