

### **Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo č. 03/08/2011 na akciu:  
**„Obnova centrálnej zóny obce Nižná Slaná“**

#### **Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Obec Nižná Slaná**  
Sídlo: Obecný úrad Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Vieloha – starosta obce  
IČO: 00328596  
DIČ: 2020961492  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 1662953753/0200  
Tel. číslo: 058/7883120  
Fax: 058/7883121  
e-mail: [obecnizna.slana@stonline.sk](mailto:obecnizna.slana@stonline.sk)  
Oprávnený rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. Ján Vieloha – starosta obce  
/ďalej len „objednávateľ“/

**2. Zhotoviteľ:** **Ing. František Jendrol' STAVPOČ**  
Sídlo: Klin 175, 029 41 Klin  
Štatutárny zástupca: Ing. František Jendrol' – riaditeľ  
IČO: 14167361  
DIČ: 1020467734  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 657646332/0200  
Tel. číslo: 043/5524500  
Fax č.: 043/5524501  
Oprávnený rokovať vo veciach:  
zmluvných: Ing. František Jendrol' – riaditeľ  
technických: Peter Štepúnek – technický námestník  
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa základná Zmluva o dielo č. 03/08/2011  
doplňuje a mení nasledovnom rozsahu:

## II. PREDMET PLNENIA

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie diela sa pôvodný predmet zmluvy mení a dopĺňa o práce navyše. Súpis týchto prác tvorí prílohu tohto dodatku.

## IV. CENA

Cena za práce, ktorých súpis tvorí prílohu tohto dodatku predstavuje:

Cena diela bez DPH	17 828,25 EUR
DPH 20%	3 565,65 EUR
Spolu cena s DPH:	21 393,90 EUR

## IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo č. 03/08/2011 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 03/08/2011. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre objednávateľa.

Nížná Slaná, dňa 25.06.2014

Klin, dňa 25.06.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: